Ministero per i Beni e le Attivita Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA

OGGETTO: CASSANO ALLO IONIO (CS) - Situazione del Parco Archeologico di Sibari all’8
febbraio 2013 "

Si premette una breve cronistoria degli accadimenti. Intorno alle ore sei del mattino di venerdi 18
gennaio 2013 il fiume Crati, in piena a causa di eccezionali precipitazioni atmosferiche, ruppe il suo
argine sinistro poco a monte del ponte della SS 106r invadendo i campi e I’attiguo Parco del
Cavallo, il cuore del Parco Archeologico di Sibari, in Comune di Cassano allo Ionio(CS). L’area
archeologica, dell’estensione di circa cinque ettari, venne completamente sommersa e di essa
rimasero visibili solo gli alberi. Oltre al personale tecnico e di vigilanza della Soprintendenza,
intervennero subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Rossano, che presero in mano la
situazione e installarono una grande pompa idrovora, come pure uomini e mezzi del locale
Consorzio di Bonifica e della Coldiretti. Fece una breve comparsa anche una squadra della
Protezione Civile Regionale, priva perd di mezzi adeguati alle necessita. Tra sabato 19 € domenica
20 la Provincia di Cosenza provvide a chiudere la falla nell’argine con blocchi di calcestruzzo,
interrompendo cosi il flusso proveniente dal Crati. Le acque che coprivano il piano campagna si
ritirarono allora velocemente, ma il Parco, posto a 4 metri di profondita dal piano campagna, rimase
pieno d’acqua, trasformandosi in un lago di 200.000 m?.
Per prosciugare questo lago ci sono volute quattro grandi pompe idrovore dei Vigili del Fuoco,
provenienti dai comandi provinciali di Cosenza, Crotone, Catanzaro ¢ Vibo Valentia, che hanno
lavorato ininterrottamente per dieci giorni, affiancate da quelle pit piccole del Consorzio di
Bonifica e della Coldiretti. Nei giorni a cavallo tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio sono
terminate le operazioni di emungimento dell’acqua dell’alluvione:
Man mano che ’acqua si abbassava, & stato possibile recuperare, riparare e riattivare le pompe della
Soprintendenza, che da trent’anni e piu allontanano 1’acqua di falda dal Parco del Cavallo. Nel
frattempo ¢ stata riattivata la cabina elettrica con la media tensione che alimenta il sistema di well
point del Parco. E’ emerso subito evidente che una parte consistente dei componenti elettrici ed
elettronici del sistema & stata danneggiata dall’acqua e dal fango e quindi dovra essere sostituita per
garantire la funzionalita e la sicurezza del sistema stesso.
Gia il 21 gennaio era stato emesso un verbale di somma urgenza per i primissimi interventi,
richiedendo la relativa autorizzazione alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Calabria. Successivamente, su indicazione del Segretariato Generale del MiBAC, ¢ stata
integrata la proposta di programmazione LL.PP. per ’anno 2013 con un pronto intervento per il
Parco di Sibari di importo pari a € 300.000,00. In quest’ultima settimana il RUP, progettista e
direttore dei lavori incaricato dalla scrivente, arch. Adele Canale, ha iniziato a predisporre la perizia
di spesa, completata in data odierna. Partendo da una stima ottimista sulla quantita di fango lasciata
dall’alluvione del Crati, pari a m*® 1.500, & stato programmato l’intervento di tre macchine
aspirafango a risucchio, supportate da tre squadre di operai, archeologi e volontari; sono stati poi
ricompresi primi interventi di restauro e consolidamento degli intonaci e dei pavimenti a mosaico
come pure la revisione degli impianti elettrico ed elettronico. Si stima di iniziare il vero e proprio
cantiere il 26 febbraio e di terminare alla fine di marzo i lavori di ripristino iniziale del Parco del
Cavallo.

Firmato

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Simonetta Bonomi

PIAZZA DE NAVA 26 — 89122 REGGIO CALABRIA — Tel. 0965 812255/ 898272 — FAX 0965 813008
sba-cal@beniculturali.it
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00384

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA SIBARITIDE E PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

QUADRO GENERALE DEGL! INTERVENTI IN CAMPO

1) LAVORIIN CORSO - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Calabria/Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

a) Sibari, Parco Archeologico, Area Prolungamento Strada ~ Lavori di bonifica, di assistenza
scientifica e di sperimentazione delle trincee drenanti. APQ Beni Culturali SPA 23.1 Euro 800.000

b) Sibari, Museo Archeologico, Costruzione di un nuovo modulo museale (“Modulo Wallach”), Fondi
Lotto, Euro 858.000

2) INTERVENTI DI RECUPERO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DOPO L'INONDAZIONE DEL FIUME CRATI DEL
18 GENNAIO 2013

PRIMO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DELLIMPORTO DI € 300.000,00
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
Lavori interamente eseguiti e rendicontati, in attesa della liquidazione da parte di ARCUS SpA

INTERVENTO DELL'IMPORTQ DI € 200.000,00

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

Completamento dei primi interventi di ripulitura; perizia di spesa pronta; in attesa dell’autorizzazione alla
spesa e di finanziamento da parte di ARCUS SpA

PARCO ARCHEOLOGICO DELLA SIBARITIDE: INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE
POST-EVENTO ALLUVIONALE DEL GENNAIO 2013 DELL'IMPORTO D! € 2.000.000,00

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria/ Direzione Regionale BBCCPP della Calabria; Fondi
POIN

Lavori di ripulitura, scavo archeologico e restauro; gia avviata in data 30/09/2013 la procedura di gara, che
si concludera tra il 18 e 25 novembre 2013, conclusione dei lavori entro il 2015

3) INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DEL MUSEO ARCHEOLOGICO

COSTRUZIONE DI UN SECONDO NUOVO MODULQ ESPOSITIVQ, C.D. “MODULO IPPODAMEQ”, DI UNA
NUQOVA UNITA'MUSEOGRAFICA E DI UN NUOVO EDIFICIO PER DEPOSITI E LABORATORI DEL MUSEO
DELL'IMPORTO DI £ 5.300.000,00

Invitalia/Direzione Regionale per i BBCCPP della Calabria; Fondi POIN

Progetto condivisc ed approvato, gia avviata in data 30/09/2013 la procedura di gara, che si concludera tra
il 18 e 25 novembre 2013, conclusione dei lavori entro il 2015

SISTEMAZIONE DELL’ACCESSO DEL PARCO ARCHEQLOGICO DEL CAVALLO DELL'IMPORTO DI € 3.900.000
Invitalia/Direzione Regionale per i BBCCPP della Calabria; Fondi POIN

Progetto definitivo condiviso ed approvato; gia avviata in data 30/09/2013 la procedura di gara, che si
concludera tra il 18 e 25 novembre 2013, conclusione dei lavori entro il 2015

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CAVALLO E REALIZZAZIONE DI TRINCEE
DRENANTI DELL'IMPORTQ Di € 4.950.000
Invitalia/Direzione Regionale per i BBCCPP della Calabria; Fondi POIN



Progetto definitivo condiviso ed approvato; gia avviata in data 30/09/2013 la procedura di gara, che si
concludera tra il 18 e 25 novembre 2013, conclusione dei lavori entro il 2015

SISTEMAZIONE DELL’OASI DI CASA BIANCA DELL'IMPORTO DI € 920.000

Invitalia/Direzione Regionale per i BBCCPP della Calabria; Fondi POIN

Progetto definitivo condiviso ed approvato, gia avviata in data 30/09/2013 la procedura di gara, che si
concludera tra il 18 e 25 novembre 2013, conclusione dei lavori entro il 2015

SISTEMAZIONE DELL’ AREA ARCHEOLOGICA DI CASA BIANCA - 5° stralcio - DELL'IMPORTO DI € 500.000
Scuola Archeologica Italiana di Atene/Direzione Regionale per i BBCCPP della Calabri; Finanziamento ARCUS
SpA

Progetto in corso di redazione

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPORTO DI € 2.409.263,88
Invitalia/Direzione Regionale per i BBCCPP della Calabria
Lavori aggiudicati; in corso le procedure per la stipula del contratto

4) OPERE COMPENSATIVE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SS 106 “IONICA” A CURA DI ANAS
DA REALIZZARE TRA 2014 E 2015; IMPORTO DI € 20.000.000

SISTEMAZIONE DEL VERDE E REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO DEL
CAVALLO E PROLUNGAMENTO STRADA

AMPLIAMENTO DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI

Sarebbe auspicabile una campagna di promozione del sito al termine dei lavori; & inoltre da prevedere un
piano di gestione misto che comprenda anche la rete dei siti archeologici della Sibaritide (Francavilla
Marittima, Broglio di Trebisacce, Castiglione di Paludi, Torre Mordillo di Spezzano Albanese, Grotta
dell'angelo di Cassano all'lonio), oggetto di interventi di valorizzazione con fondi POR Calabria e ARCUS.
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Osservazioni € proposte sulle attivita di ricerca e scavo nell'area archeologica di Sibari (LAND)

»

Premesso che gia le indagini geognostiche effettuate tra il 1960 ed il 1965 ( RAINEY-LERICL, The

search for Sybaris, 1967), hanno consentito tra il 1970 ed il 1975 la perimetrazione dell' intera area
di interesse archeologico individuata nella pianura a cavallo del Crati, nei territori di Cassano
all'lonio e Corigliano Calabro, i risultati finora acquisiti, dopo oltre un quarantennio di ricerche sul
campo, hanno mostrato nelle tre zone limitrofe di Parco del Cavallo, Prolungamento Strada e Casa
Bianca la sicura sovrapposizione dei tre centri urbani antichi di Sybaris, Thurii e Copia entro un
arco cronologico che va dal 720 a.C. al VII sec. d.C.. In parallelo, con le campagne di scavo
estensivo (1969-1975; 1991/2012), tutte edite, si sono svolte nel corso degli anni numerose indagini
di geologia applicata, idrogeologia ed analisi paleoambientali, anch'esse in gran parte edite su
riviste scientifiche italiane ed estere (GUERRICCHIO-MELIDORO, COTECCHIA, PAGLIARULO, STANLEY).
Pertanto, si ritiene che eventuali carotaggi debbano essere finalizzati non all'individuazione
dell'estensione delle aree di interesse archeologico, bensi ad obiettivi specifici quali il tracciato della
fortificazione di Thurii in direzione Nord o I'identificazione di almeno una delle necropoli della
cittd ellenistica (avendo come punto di riferimento il tratto gia in luce delle mura di cinta thurine),
ed anche ad analisi specifiche (per es. paleobotaniche, archeozooologiche, sedimentologiche).
11 nucleo principale dell'area archeologica risulta a tutt'oggi cosi delimitato: a Nord dalla necropoli
di Copia, che insiste su un importante settore della citta di Thurii all'incrocio tra le plateiai A e D
(area Porta Nord); a Nord-Est (Casa Bianca) dal muro di cinta di Copia, gia identificato dalle
prospezioni magnetiche e parzialmente riportato in luce; a Est e Sud/Est (Casa Bianca) dalle
strutture monumentali di Porta Marina e dalle fortificazioni di Thurii, a Sud dal corso del Crati ed
infine ad Ovest (Parco del Cavallo) dal marciapiede della plateia A.

Nel corso degli anni (1981, 1999) sono stati pubblicati resoconti contenenti anche puntuali
programmi di ricerca basati sulle direttrici certe gia in luce quali I'impianto viario ippodameo ed il
muro di cinta romano. La presenza, circa 2 km. piu a nord, di un quartiere abitativo di eta arcaica
(Stombi-Parco dei Tori: VII-VI sec. a.C.) senza sovrapposizioni di epoche successive, non si &
potuta finora utilizzare come fossile guida della ricerca per l'alta problematicita relativa alle

caratteristiche dell'urbanizzazione arcaica, e per i costi elevati che una tale operazione comporta.
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PARCO DEL CAVALLO-PROLUNGAMENTO STRADA-CASA BIANCA
Programma Scavi archeologici

Si prevede lo scavo archeologico con asportazione meccanica dei livelli alluvionali sterili presenti

mediamente fino a 2 metri circa dal piano di campagna in tutte le zone sotto indicate che non sono

mai state oggetto di indagine ( per es. ricerca plateia G ). In tutte le altre aree gia in luce ( per es.
emiciclo- teatro ) dove sono previsti approfondimenti e/o ampliamenti lo scavo non potra essere
che manuale stratigrafico ( non si comprende la distinzione tra scavo a mano e scavo stratigrafico
nella scheda descrittiva di attivita Land ).

Pertanto, si indicano i seguenti obiettivi, segnalati da riquadri sulle allegate ortofoto:

1) Considerato che ’impianto di Thurii constava di 7 plateiai, e che allo stato attuale se ne
conoscono parzialmente 5, si aprird una nuova area di scavo per un’estensione limitata
all’esplorazione dell'incrocio tra la plateia D, gia nota, e la G che dovrebbe trovarsi a Ovest di
Porta Nord in base allo schema finora verificato.

2) Ampliamento dell'esplorazione del grande monumento in blocchi di epoca thurina posto sul
lato occidentale della Plateia A all'incrocio di questa con D.

3) Scavo estensivo allinterno dell'insula occupata da abitazioni di etd repubblicana e poi
dall'emiciclo-teatro, poiché la ricchezza dei materiali di reimpiego riscontrata in quest'area,
insieme alle scoperte effettuate con i saggi del 1969, rendono piu che probabile l'ipotesi che
qui sia da ubicare un grande santuario arcaico della citta di Sybaris. Inoltre, intervenendo nella
maglia gia in buona parte in luce tra le plateiai A e B, si potranno effettuare saggi stratigrafici
mirati all'identificazione degli stenopoi N/S e E/O in modo da pervenire alla definizione esatta
del reticolo all'interno della maglia.

4) Ampliamento dello scavo sul lato Sud del Parco del Cavallo per verificare I’estensione
dell'agora di Thurii, qui localizzata a seguito delle indagini stratigrafiche del 1998/99.

5) Completamento dello scavo del lato Sud delle terme romane ( Parco del Cavallo ).

6) Apertura di una nuova area di scavo per verificare l'esistenza dell'incrocio tra le plateiai E ed
F, quest'ultima ora ipotizzabile a Sud della B, in base alle prospezioni piu recenti ( Voza e
CNR di Tito-Pz).

7) Completamento dello scavo del braccio Sud del muro di cinta thurino venuto in luce negli anni
2007/2011 e, pit in generale, ampliamento dello scavo nell'area di Porta Marina per verificare
il rapporto tra il Lungo Muro ed il sistema difensivo di Thurii

8) Apertura di nuova area di scavo in localita Casa Bianca per la totale messa in luce del

santuario delle divinita orientali.
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9) Inlocalita Oasi di Casa Bianca, che non presenta sovrapposizioni di epoca romana, apertura di
nuova area di scavo per esplorazione integrale di una porzione di isolato ippodameo

10) La realizzazione del sottopasso sulla SS 106 bis, comportera lo scavo archeologico della
porzione ( canalette e marciapiedi compresi) di Plateia B a contatto con l'imbocco del tunnel
nonché lo scavo dello stenopos che dovrebbe ricadere, secondo i calcoli, immediatamente al di

sotto dell'attuale scarpata stradale del Prolungamento Strada.

RESTAURI

Per quanto riguarda gli interventi di restauro e/o ricostruzione di emergenze monumentali, mentre si
esclude un' ulteriore anastilosi di Porta Nord, gid interessata da una sistemazione a carattere
museografico nell'ambito della riorganizzazione dei percorsi di visita del sito archeologico (VITTI-
VOZA in AION 1999, 155 ss.), finanziata con fondi Lotto 1998/2000, si richiama I'attenzione sul
contributo in stampa di P.VITTI, che si allega per opportuna conoscenia, relativo al restauro in corso
nell'Iseion di Casa Bianca.

Inoltre, si sottolinea l'esigenza di effettuare interventi di restauro conservativo sulle strutture
murarie, intonaci parietali, mosaici, pavimenti in signino nelle aree di Parco del Cavallo,
Prolungamento Strada e Casa Bianca, con attivita di monitoraggio delle situazioni piu a rischio (
degrado dei materiali lapidei, distacco delle pellicole pittoriche, decoesione dei pavimenti musivi
ecc..) a causa delle condizioni ambientali spesso estremamente sfavorevoli (elevato tasso di umidita
e forte escursione termica ).

Silvana Luppino cor la collaborazione di Alessandro D'Alessio

Sibari, 23/11/2012

N.B. Si allegano n. 2 ortofoto, di cui 1 con sovrapposizione parziale del reticolo ippodameo.
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